



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Σχέδιο Αξιολόγησης Προγράμματος **ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027**

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Έκδοση 1.0



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Περιεχόμενα

1Α. Επιτελική Σύνοψη.....	3
1Β . Executive Summary	4
2. Στόχοι Σχεδίου Αξιολόγησης.....	5
2.1 Εισαγωγή	5
2.2 Εστίαση των αξιολογήσεων	8
3. Πλαίσιο σχεδίου αξιολόγησης	9
3.1 Αρμοδιότητες και Συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων	9
3.2 Ρόλος εταίρων και εμπλεκόμενων μερών	13
3.3 Ανεξαρτησία αξιολογητών.....	14
3.4 Πρόγραμμα Κατάρτισης	14
3.5 Διάδοση και χρήση των πορισμάτων των αξιολογήσεων.....	15
3.6 Στρατηγική διαχείρισης ποιότητας	16
4. Αξιολογήσεις	18
ΜΕΡΟΣ Α: Σύνοψη και χρονοπρογραμματισμός αξιολογήσεων	18
4.1 Συνοπτικός πίνακας	18
4.2 Χρονοδιάγραμμα.....	20
ΜΕΡΟΣ Β Ανάλυση αξιολογήσεων	22

1Α. Επιτελική Σύνοψη

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατατάσσεται στην 220^η θέση ανάμεσα στις 234 ευρωπαϊκές Περιφέρειες, όσον αφορά την «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα». Με αφετηρία τη διαπίστωση αυτή, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση κρίσιμων αναγκών και προβλημάτων της Περιφέρειας, όπως: η «τόνωση της ανταγωνιστικότητας του υφιστάμενου παραγωγικού προτύπου», η «ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε δεξιότητες και προσόντα», η «αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στον κοινωνικό ιστό» και η «αντιμετώπιση των πιέσεων & των περιορισμών νησιωτικότητας». Απώτερος σκοπός είναι η «διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος & προτύπου», η «ενίσχυση του κοινωνικού ιστού» και η «διαχείριση του περιβάλλοντος & του χώρου στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας». Αντίστοιχες με τις παραπάνω επιδιώξεις είναι οι αναμενόμενες επιπτώσεις.

Σύμφωνα με την «Ex-ante αξιολόγηση», «...το προβλεπόμενο μείγμα πολιτικών συνάδει απόλυτα με τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, που όπως και η χώρα αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης... ο γενικός στόχος περί ενίσχυσης του κοινωνικού ιστού, λειτουργεί συμπληρωματικά της προσπάθειας τόνωσης της επιχειρηματικότητας και άμβλυνσης των δυσκολιών εισόδου στην αγορά εργασίας», ενώ τα παραπάνω συμπληρώνονται από «παρεμβάσεις που παραδοσιακά δημιουργούν την μεγαλύτερη επίπτωση στη δημιουργία απασχόλησης, κυρίως στους τομείς μεταφορών και περιβάλλοντος», αν και αυτές ειδικά των μεταφορών εμφανίζονται να υπολείπονται των διαπιστωμένων αναγκών.

Παλαιότερες μελέτες που έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια, όπως η «Καινοτομία στα Ιόνια Νησιά», η «Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού», ή το «Καλάθι των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας», καταδεικνύουν με σαφή τρόπο, τις δυνατότητες αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια.

Οι προτεινόμενες αξιολογήσεις που αναλύονται στη συνέχεια εστιάζουν στην ορθή εφαρμογή και τη μέτρηση των επιπτώσεων:

-του Περιφερειακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 2012 -2027 ως σύνολο

-των βασικών επιμέρους πολιτικών του που σχετίζονται με την «ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις», την «επιχειρηματικότητα», το «περιβάλλον», το «ανθρώπινο δυναμικό» κλπ

-των βασικών στρατηγικών που καλείται να υπηρετήσει το ΠΕΠ στο πλαίσιο της γενικότερης αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας, όπως:

- η στρατηγική για την «έξυπνη εξειδίκευση» και
- η στρατηγική για την «αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού»

Τα στοιχεία που θα απαιτηθούν αντιστοιχούν με τους δείκτες εκρών και αποτελέσματος του Π.Ε.Π., τους δείκτες της Στρατηγικής Επικοινωνίας, τους δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης.

Καταρχήν δεν προκύπτουν από καμία αξιολόγηση ελλείψεις και συνεπώς ανάγκες για νέα στοιχεία, πέραν των όσων έχουν διευθετηθεί και δρομολογηθεί.

Το σχέδιο αξιολόγησης καλύπτει τον χρονικό ορίζοντα από την «1η Αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠΕΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027 (Φεβρουάριος 2025) έως και την ολοκλήρωση του νέου Προγράμματος και την υποβολή Αξιολόγηση επιπτώσεων του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021 - 2027 (Ιούνιος 2029).

Προτείνεται να εκπονηθούν συνολικά 13 Αξιολογήσεις με συνολικό εκτιμώμενο κόστος 612.000 Ευρώ, ειδικότερα :

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠεΠ Ιόνια Νησιά περιλαμβάνει συνολικά δεκατρείς (13) Αξιολογήσεις εκ των οποίων 3 εφαρμογής, 6 θεματικές, 2 επιπτώσεων (ανακεφαλαιωτική και πολυθεματική των δράσεων ΕΚΤ+) και 2 αξιολογήσεις επικοινωνίας και προβολής του Προγράμματος

1B. Executive Summary

The Region of Ionian Islands is classified at the 220th place among 234 European regions in terms of "regional competitiveness". With this consideration as a starting point, the Operational Programme "Ionian Islands" is expected to contribute to addressing crucial needs of the Region, such as: "the strengthening of the competitiveness of the existing production model", the "enhancement of skills and qualifications of the human capital", "the tackling of the impact of the financial crisis on the social fabric" and the "coping with the pressures and restrictions generated by the insular character of the region". The ultimate aim is the "diversification of the productive system and model", the "strengthening of the social fabric" and the "management of the environment and the space towards sustainability". The expected impacts are matched by the above purposes

According to the "Ex-ante evaluation", "... the foreseen policy mix is absolutely consistent with the current social and economic developments in the Region of Ionian islands which faces the same consequences of the prolonged economic crisis as the whole country The general goal regarding the strengthening of the social fabric is complementary to the effort of supporting the entrepreneurship and reducing the difficulties in getting into the labour market", while all the above are complemented by "interventions which traditionally have a greater impact on the creation of jobs, especially in the transport and the environment sectors".

Older researches carried out in the recent years, such as "Innovation in the Ionian islands", "The development of special forms of tourism" or "The Region's basket of agricultural products" clearly point to the potential and the challenges addressed by the Region.

The proposed evaluations which are described in more detail later focus on the efficient implementation and the impact measurement of:

- The O.P." IONIA NISIA " 2021-2027 as a whole
- The main specific policies related to the "integrated spatial interventions", "entrepreneurship", the "environment", the "human capital", etc
- The main strategies served by the R.O.P. within the framework of the broader development strategy of the Region, such as:
 - The "Smart Specialization" Strategy and
 - The Strategy for the "Prevention of social exclusion"

The data which will be required are related to the output and the result indicators of the R.O.P, the Communication Strategy indicators, the Performance Framework.

At first sight, no evaluation has resulted in deficiencies; therefore there is no need for new data, apart from those already settled and under way.

The evaluation plan covers a timeframe from the "1st Implementation Evaluation of the Regional Programme "IONIA NISIA" 2021 -2027 (February 2025) till the completion of the new Programme and the submission of the Implementation Evaluation of the Regional Programme "IONIA NISIA" 2021 -2027 (June 2029)

In order to fulfill the above objectives, it is estimated that 13 evaluations will be conducted with a total estimated cost of **666.000** Euro, particularly:

3 "Implementation evaluations", 6 "Thematic Evaluations", 2 "Impact Evaluations" and 2 "Communication strategy evaluations".

2. Στόχοι Σχεδίου Αξιολόγησης

2.1 Εισαγωγή

Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021 – 2027

Το **Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021 – 2027** αποτελεί ένα από τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα (ΠεΠ) της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027. Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. C(2022)6508/5.09.2022 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ΠεΠ Ιόνια Νησιά έχει προϋπολογισμό 287,59 εκατ. ευρώ, με τη συνδρομή των ευρωπαϊκών Ταμείων να ανέρχεται σε 244,45 εκατ. ευρώ (ποσοστό 85%). Ειδικότερα, οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχονται σε 181,1 εκατ. ευρώ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) σε 63,3 εκατ. ευρώ, η δε εθνική συμμετοχή σε 43,14 εκατ. ευρώ.

Το **αναπτυξιακό όραμα** της Περιφέρειας είναι να καταστούν τα «**Ιόνια Νησιά: Ελκυστικός Προορισμός, Βιώσιμος Τόπος, Ανθεκτική Περιφέρεια**».

Οι **κυριότερες προκλήσεις** που θα αντιμετωπίσει το Πρόγραμμα συνοψίζονται στις κάτωθι:

- i. Ισχυροποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας & ικανότητας
- ii. Αποτελεσματική αντιμετώπιση των ιδιομορφιών της νησιωτικότητας
- iii. Διασφάλιση της κοινωνικής συνεκτικότητας
- iv. Αξιοποίηση των ποικιλομορφίας των πόρων και της χωρικής διαφορετικότητας

Το ΠεΠ Ιόνια Νησιά περιλαμβάνει και τους πέντε (5) **Στόχους Πολιτικής της περιόδου 2021 – 2027** και διαρθρώνεται σε **επτά (7) Προτεραιότητες**.

- **Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & του ψηφιακού μετασχηματισμού.** Συνδέεται με το Στόχο Πολιτικής 1 «μια Εξυπνότερη Ευρώπη», συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και έχει συνολική δημόσια δαπάνη 31,5 εκατ. Ευρώ.
- **Προτεραιότητα 2: Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφόρος Ανάπτυξη, Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.** Συνδέεται με το Στόχο Πολιτικής 2 «μια πιο Πράσινη Ευρώπη», συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και έχει συνολική δημόσια δαπάνη 54,00 εκατ. Ευρώ.
- **Προτεραιότητα 2α: Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.** Συνδέεται με το Στόχο Πολιτικής 2 «μια πιο Πράσινη Ευρώπη»,

συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και έχει συνολική δημόσια δαπάνη 4,0 εκατ. Ευρώ.

- **Προτεραιότητα 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών.** Συνδέεται με το Στόχο Πολιτικής 3 «μια πιο Διασυνδεδεμένη Ευρώπη», συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και έχει συνολική δημόσια δαπάνη 26,07 εκατ. Ευρώ.
- **Προτεραιότητα 4α: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση υποδομών.** Συνδέεται με το Στόχο Πολιτικής 4 «μια πιο Κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη», συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και έχει συνολική δημόσια δαπάνη 42,14 εκατ. Ευρώ.
- **Προτεραιότητα 4β: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού.** Συνδέεται με το Στόχο Πολιτικής 4 «μια πιο Κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη», συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+ και έχει συνολική δημόσια δαπάνη 72,96 εκατ. Ευρώ.
- **Προτεραιότητα 5: Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης.** Συνδέεται με το Στόχο Πολιτικής 5 «μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες», συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και έχει συνολική δημόσια δαπάνη 51,5 εκατ. Ευρώ.
- Οι **Προτεραιότητες 6 και 7** αφορούν την **Τεχνική βοήθεια** του προγράμματος (ΕΚΤ+ και ΕΤΠΑ) ύψους 1,54 και 3,79 εκατ. Ευρώ, αντίστοιχα.

Η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2021 -2027

Η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου (ΠΠ) 2021 -2027 θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των προγραμμάτων. Οι αξιολογήσεις μπορούν να καλύπτουν προγράμματα, προτεραιότητες, οριζόντια θέματα και τομείς προγραμμάτων.

Βασικό σημείο που διαφοροποιεί στο ΕΤΠΑ/ΤΣ την ΠΠ 2021-2027 από την ΠΠ 2014-2020 αποτελεί η αποσύνδεση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης από τη συμβολή άλλων παραγόντων για να γίνει απολύτως κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας του προγράμματος. Ιδίως η αξιολόγηση των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων λαμβάνει χώρα με τρόπο που η επίπτωση ή το αποτέλεσμα συνδέονται άμεσα με τη δράση που τα προκάλεσε.

Οι αξιολογήσεις θα πρέπει να αποτελούν ουσιαστικό μέρος του κύκλου ζωής ενός Προγράμματος. Η αξιολόγηση υπερβαίνει την αξιολόγηση του τι έχει συμβεί· εξετάζει γιατί συνέβη κάτι (ο ρόλος της παρέμβασης του Προγράμματος) και, ει δυνατόν, πόσο έχει αλλάξει ως συνέπεια των παρεμβάσεων (αναφορά).

Η Διαχειριστική Αρχή διενεργεί αξιολογήσεις των Προγραμμάτων σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια, συνοχή και ενωσιακή προστιθέμενη αξία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της υλοποίησης των Προγραμμάτων. Ωστόσο, είναι στην διακριτική ευχέρεια της να προσθέσει επιπλέον κριτήρια στις αξιολογήσεις της πέραν των ανωτέρω.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η ανάλυση εξετάζει τον βαθμό επιτυχίας της δράσης όσον αφορά την επίτευξη ή την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων της

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ: Λαμβάνει υπόψη τη σχέση μεταξύ των πόρων που χρησιμοποιούνται από μια παρέμβαση και των αλλαγών που προκύπτουν από αυτή.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Εξετάζεται η σχέση μεταξύ των αναγκών και των προβλημάτων στην κοινωνία και οι στόχοι της παρέμβασης και, ως εκ τούτου, θίγονται πτυχές του σχεδιασμού.

ΣΥΝΟΧΗ: Εξέταση του πόσο καλά ή όχι διαφορετικές δράσεις λειτουργούν από κοινού. Καμία πολιτική δεν υπάρχει στο κενό.

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ Ε.Ε.: Αναζητούνται αλλαγές που μπορούν λογικά να αποδοθούν στην παρέμβαση της ΕΕ, πέραν αυτών που θα μπορούσαν εύλογα να αναμένονται από τις εθνικές δράσεις των κρατών μελών.

Το Σχέδιο Αξιολόγησης ενός Προγράμματος αποτελεί έγγραφο που θα συνοδεύει το Πρόγραμμα σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Είναι ένα εργαλείο το οποίο, ενώ θέτει τον χρονοπρογραμματισμό για την αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος, θα πρέπει να αναθεωρείται ώστε να αντικατοπτρίζει και να ενισχύει τη λογική της παρέμβασης του Προγράμματος, η οποία αποτελεί και τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η δικαιολόγηση των αξιολογήσεων που θα επιλεγούν να πραγματοποιηθούν.

Κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου είναι χρήσιμο να πραγματοποιούνται αξιολογήσεις τόσο σε σχέση με την εφαρμογή (αξιολογήσεις εφαρμογής), όσο και με τις επιπτώσεις μίας παρέμβασης (αξιολογήσεις επιπτώσεων). Μία αξιολόγηση μπορεί να είναι διαμορφωτική (formative), ή ανακεφαλαιωτική (summative) (βλ. παρακάτω Πίνακα). Συχνά πραγματοποιούνται και τα δύο είδη αξιολόγησης, καθώς απαιτείται αρχικά με τη διαμορφωτική αξιολόγηση να γίνει κατανοητό τι είναι αποτελεσματικό και τι δεν είναι αποτελεσματικό, σύμφωνα με το σχεδιασμό μίας παρέμβασης και στη συνέχεια με την αξιολόγηση επιπτώσεων να εκτιμηθούν οι συνολικές επιπτώσεις της παρέμβασης. Και τα δύο είδη αξιολόγησης είναι απαραίτητα να πραγματοποιούνται, ανάλογα με τη χρονική στιγμή στον κύκλο ζωής μίας παρέμβασης.

Είδη αξιολόγησης και βασικά χαρακτηριστικά

	Διαμορφωτική	Ανακεφαλαιωτική
Θεώρηση	Προγνωστική	Αναδρομική
Εστίαση	Στην υλοποίηση για τη βελτίωση της απόδοσης μίας παρέμβασης	Στις επιπτώσεις μίας παρέμβασης για τη βελτίωση του σχεδιασμού
Χρόνος	Πριν και κατά την έναρξη και υλοποίηση μίας παρέμβασης	Μετά την ολοκλήρωση μίας παρέμβασης
Μέθοδοι	Συνήθως ποιοτικές	Περισσότερο ποσοτικές
Ερωτήματα	Εστιάζουν στη διαδικασία λειτουργίας της παρέμβασης (σχεδιασμός, υλοποίηση, αναθεώρηση) και ενδεχομένως και στις εμπειρίες των συμμετεχόντων.	Εστιάζουν στα αποτελέσματα μίας παρέμβασης για τους δικαιούχους και συμμετέχοντες και στις επιπτώσεις της παρέμβασης στους δικαιούχους και συμμετέχοντες.

Πηγή: Έγγραφο Εργασίας 1 (αρ. πρωτ. 128776/ΕΑΣ 971/11.12.2015)

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠεΠ Ιόνια Νησιά περιλαμβάνει συνολικά δεκατρείς (13) Αξιολογήσεις εκ των οποίων 3 εφαρμογής, 6 θεματικές, 2 επιπτώσεων (ανακεφαλαιωτική και πολυθεματική των δράσεων ΕΚΤ+) και 2 αξιολογήσεις επικοινωνίας και προβολής του Προγράμματος

Ειδικότερα προβλέπονται:

- Τρεις (3) αξιολογήσεις της εφαρμογής του Προγράμματος (δύο ενδιάμεσες και μια τελική/ 2025, 2027, 2029), οι οποίες θα αξιοποιηθούν μεταξύ άλλων και για τις τροποποιήσεις του Προγράμματος.
- Δύο (2) αξιολογήσεις της επικοινωνίας και προβολής του Προγράμματος (2025, 2028)

- Έξι (6) θεματικές αξιολογήσεις (2027 & 2028) βασικών κατηγοριών δράσεων ανά Προτεραιότητα του Προγράμματος.
- Δύο (2) αξιολογήσεις επιπτώσεων, 1 το (2029) του συνόλου του Προγράμματος, προκειμένου να αποτιμηθεί ο αντίκτυπός του σύμφωνα και το άρθρο 44 του ΚΚΔ και 1 Πολυθεματική των επιπτώσεων των δράσεων του ΕΚΤ⁺.

2.2 Εστίαση των αξιολογήσεων

Το ΠΕΠ Ιόνια Νησιά καλύπτει μεγάλο πλήθος τομέων όπως Έρευνα & Καινοτομία, επιχειρηματικότητα, ΤΠΕ – Ψηφιακή Συνδεσιμότητα, περιβάλλον, ενέργεια, κλιματική αλλαγή, αστική κινητικότητα, μεταφορές, αγορά εργασίας, κοινωνική ένταξη, εκπαίδευση, υγεία, χωρικές παρεμβάσεις, κλπ..

Το Πρόγραμμα συμβάλλει σε πλήθος Στρατηγικών (Εθνικών / Περιφερειακών) που μαζί με λοιπά αναπτυξιακά κείμενα και μελέτες αποτέλεσαν βασική εισροή για τη διαμόρφωσή του.

Στο πλαίσιο αυτό βασικά κείμενα/ μελέτες που αξιοποιήθηκαν κατά τον σχεδιασμό του ΠΕΠ Ιόνια Νησιά έχουν ως ακολούθως:

- Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις της πολιτικής συνοχής, συστάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ & ειδικές ανά χώρα συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια νέα προσέγγιση για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ, η Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής Ιονίου – EUSAIR, Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), η πρωτοβουλία «Εγγύηση για το Παιδί» κλπ.
- Εθνικές κατευθύνσεις όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, το Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας (Επιτροπή Πισσαρίδη), η έκθεση για την περιφερειακή πολιτική για την Ελλάδα μετά το 2020 του ΟΟΣΑ κλπ.
- Εθνικές & περιφερειακές στρατηγικές για τομέων πλήθος όπως η Έξυπνη Εξειδίκευση, η Ενέργεια και το Κλίμα, η Κυκλική Οικονομία, οι Μεταφορές, η Κοινωνική Ένταξη και η Μείωση της Φτώχειας, η Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, η Ένταξη Προσφύγων/ Μεταναστών, η Αποϊδρυματοποίηση, η Ισότητα των Φύλων, η Δημόσια Υγεία, η Εγγύηση για τα Παιδιά κλπ.

Σε ότι αφορά υφιστάμενες αξιολογήσεις που συνέβαλαν στον σχεδιασμό του Προγράμματος ή αναμένεται να συμβάλλουν στην ενεργοποίηση επιμέρους δράσεων αυτού, συνοπτικά αναφέρονται:

- Αξιολογήσεις της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2014-2020 (2018, 2021).
- Αξιολόγηση των Δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ (2018)
- Αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας στα ΠΕΠ και στο ΕΠΜΔΤ (2019)
- Αξιολόγηση των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) (2020)
- Αποτίμηση της εφαρμογής των Χωρικών Εργαλείων στην Ελλάδα στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 (2020)
- Αξιολόγησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 ΕΠ ΠΙΝ 2014-2020 (2021)

- Αξιολόγηση Κοινωνικών Δομών Π.Ι.Ν. στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ι.Ν. 2014 – 2020 (2022)
- Αξιολόγηση επιπτώσεων των Ολοκληρωμένων Χωρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (2023)
- Αξιολόγηση επιπτώσεων των Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) των ΠΕΠ 2014-2020 (2023)
- Αξιολόγηση δράσεων Ειδικής Αγωγής: 1) Εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 2) Ανάπτυξης Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και δράσεων (2023)

3. Πλαίσιο σχεδίου αξιολόγησης

3.1 Αρμοδιότητες και Συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων

Ο συντονισμός, ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η διαχείριση των αξιολογήσεων και του Σχεδίου Αξιολόγησης καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής των Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027 θα γίνει από τους παρακάτω φορείς, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους όπως περιγράφονται:

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ) (ΥΑ 121735/15.12.2022, ΦΕΚ 6546/Β/21.12.2022) **Μονάδα Γ': Αξιολόγησης, Αναγκών Όρων και Δεικτών**

- Παρακολουθεί τις εξελίξεις και συνεργάζεται με τις εθνικές και κοινοτικές αρχές σε θέματα αξιολόγησης.
- Προετοιμάζει και διενεργεί τις αξιολογήσεις του ΕΣΠΑ και μεριμνά για τις στρατηγικής φύσεως αξιολογήσεις και την εκπόνηση θεματικών αξιολογήσεων.
- Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση της ενδιάμεσης και της αναδρομικής αξιολόγησης.
- Μεριμνά για την ποιότητα των αξιολογήσεων, για την αξιοποίηση των δεδομένων και πορισμάτων της αξιολόγησης του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του.
- Συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των Προγραμμάτων και παρέχει οδηγίες για τη διενέργεια των αξιολογήσεων και την αξιοποίηση των πορισμάτων τους, σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ.
- Συντονίζει το Δίκτυο Αξιολόγησης και επεξεργάζεται και εισηγείται στην ΕΑΣ τη λήψη μέτρων σε θέματα δεικτών και αξιολόγησης.
- Εκπροσωπεί τη Χώρα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης της ΓΔ Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής.
- Συντονίζει και παρέχει οδηγίες για την κατάρτιση και αναθεώρηση των σχεδίων αξιολόγησης των Προγραμμάτων και παρακολουθεί την πρόοδο εφαρμογής τους.

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) (ΥΑ 122585/16.12.2022, ΦΕΚ 6682/Β/23.12.2022)

Μονάδα Γ': Συντονισμός της αξιολόγησης των δράσεων και των δεικτών ΕΚΤ+

- Συντονίζει και παρέχει οδηγίες για την κατάρτιση και αναθεώρηση των σχεδίων αξιολόγησης των προγραμμάτων ΕΚΤ+ και παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής τους σε συνεργασία με την ΕΥΣΣΑΕ.
- Παρέχει οδηγίες για τη διενέργεια αξιολογήσεων, επεξεργάζεται τα πορίσματα και παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με την αναθεώρηση για τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, σε συνεργασία με την ΕΥΣΣΑΕ όπου απαιτείται.
- Εκπονεί ή μεριμνά για μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες που αφορούν στην αξιολόγηση παρεμβάσεων ΕΚΤ+ στρατηγικού ή επιχειρησιακού χαρακτήρα. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται και με αρμόδιες Υπηρεσίες Υπουργείων ή φορέων, όπου απαιτείται.
- Παρακολουθεί τις αξιολογήσεις της προτεραιότητας 4 του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» (ΔΑΜ) και συνεργάζεται με την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή.
- Μεριμνά για την ποιότητα των αξιολογήσεων ΕΚΤ+ και για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ όταν απαιτηθεί.
- Μεριμνά για τη διάχυση των ευρημάτων των μελετών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και τις Διαχειριστικές Αρχές, όπου απαιτείται.
- Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με σκοπό τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την ενδιάμεση αξιολόγηση και την εκ των υστέρων αξιολόγηση.
- Αξιοποιεί την υπάρχουσα επιστημονική τεχνογνωσία και αποτιμά τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ+ για τη συγκέντρωση και ανάδειξη καλών πρακτικών. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται κυρίως με τις Διαχειριστικές Αρχές, Επιτελικές Δομές, Υπηρεσίες άλλων υπουργείων, αρμόδιες Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, τη ΜΟΔ Α.Ε.
- Στο πλαίσιο του Δικτύου Αξιολόγησης ΕΣΠΑ (ΕΥΣΣΑΕ) συντονίζει θεματικό δίκτυο Αξιολόγησης ΕΚΤ+ με σκοπό την ανάδειξη θεμάτων αξιολόγησης που αφορούν το ΕΚΤ + (μεθοδολογίες, διάχυση τεχνογνωσίας κ.λπ.).
- Τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο μελετών αξιολόγησης παρεμβάσεων ΕΚΤ+, οι οποίες διενεργούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές και τους Ενδιάμεσους Φορείς.
- Εκπροσωπεί τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (ESF Evaluation Partnership) της Γεν. Δ/σης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μεριμνά για τη μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας και τη διάχυση μεθοδολογικών εγγράφων και οδηγιών προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές των προγραμμάτων σε θέματα δεικτών και αξιολόγησης.
- Υποστηρίζει σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ τη λειτουργία του θεματικού δικτύου «Συντονισμός Δράσεων ΕΚΤ+» της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4914/2022 ως προς το αντικείμενό της.
- Σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια και εργαστήρια για ζητήματα της αρμοδιότητάς της στις Διαχειριστικές Αρχές, Επιτελικές Δομές ή Δικαιούχους και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη ΜΟΔ ΑΕ όπου κρίνεται απαραίτητο.

- Συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, εταιρικές σχέσεις με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς, αρμόδιες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, τεχνικές συναντήσεις, Ετήσιες Συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε εν γένει συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λοιπούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.
- Συμβάλλει στην αξιολόγηση συνεργιών και συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων ΕΚΤ+ των προγραμμάτων με δράσεις άλλων ενωσιακών μέσων σε συναφείς ή συμπληρωματικούς τομείς πολιτικής, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 καθώς και με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) όταν απαιτηθεί.
- Αξιολογεί, όταν απαιτηθεί, τις δράσεις του ΕΚΤ+ στο σκέλος EaSI του Κανονισμού ΕΚΤ+ και δύναται να αξιολογεί παρεμβάσεις στο εν λόγω σκέλος σε συνεργασία με τις αρμόδιες Μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ.

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΠεΠ) (ΥΑ 120240/12.12.2022, ΦΕΚ 6361/Β/15.12.2022)

Μονάδα Α': Περιφερειακής ανάπτυξης και περιφερειακών πολιτικών

- Παρακολουθεί τις αξιολογήσεις των ΠεΠ και συνεργάζεται με τις λοιπές αρμόδιες μονάδες της ΕΑΣ για την αξιοποίηση των πορισμάτων της αξιολόγησης και επεξεργάζεται και εισηγείται για θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό των ΠεΠ.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» (ΥΑ 77788/2-8-2022, ΦΕΚ 4177/Β' /5-8-2022)

Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης

- Οργανώνει και παρακολουθεί τις αξιολογήσεις σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής Σχεδιασμού και Εφαρμογής ΕΣΠΑ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
- Καταρτίζει σχέδιο αξιολόγησης για το Πρόγραμμα ευθύνης της σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ και το υποβάλλει για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης, το αργότερο ένα (1) έτος μετά την απόφαση για την έγκριση του Προγράμματος.
- Διεξάγει τις αξιολογήσεις του Προγράμματος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης, και αξιοποιεί τα πορίσματά τους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Προγράμματος.
- Δημοσιεύει τις αξιολογήσεις στον ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής.
- Συμμετέχει στις ετήσιες συνεδριάσεις επανεξέτασης επιδόσεων του Προγράμματος, που οργανώνονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης εφόσον απαιτείται. Παρέχει, το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από τη συνεδρίαση επανεξέτασης, τις απαιτούμενες πληροφορίες στη βάση των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων δεδομένων.
- Διενεργεί ενδιάμεση επανεξέταση του Προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060 και υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου 2025, αξιολόγηση όσον αφορά στο αποτέλεσμα της ενδιάμεσης επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένης πρότασης για την οριστική διάθεση του ποσού ευελιξίας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 86 του ίδιου Κανονισμού.

Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» (Άρθρο 40 Καν. 2021/1060, υπ' αριθ. Οικ2576/24-10-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ Β' 5582/1-11-2022))

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 73750/21.07.2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΠΣ) με θέμα «Διαβίβαση προτύπων σχεδίων αποφάσεων για τη συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027» που εστάλη σε όλες τις Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων και πιο συγκεκριμένα το σχέδιο συγκρότησης των Επιτροπών Παρακολούθησης των Περιφερειακών και Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας:

- Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διεξαγωγή αξιολογήσεων, συνθέσεων αξιολογήσεων και την τυχόν συνέχεια που δόθηκε στα πορίσματα.
- Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει το σχέδιο αξιολόγησης του προγράμματος και κάθε τροποποίησή του.

Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής των Αξιολογήσεων

Η εκπόνηση των αξιολογήσεων κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Προγραμμάτων, το έργο και τα παραδοτέα των Συμβούλων Αξιολόγησης παρακολουθούνται από Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής που συγκροτούνται κυρίως από στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. Για τον καλύτερο συντονισμό και την ομογενοποίηση του έργου (μεθοδολογίες, δείκτες κ.λ.π.) των αξιολογήσεων στις Επιτροπές αυτές συνιστάται να συμμετέχει και εκπρόσωπος της ΕΑΣ.

Δίκτυο Αξιολόγησης ΕΣΠΑ 2021-2027

Το Δίκτυο Αξιολόγησης συντονίζεται από την ΕΥΣΣΑΕ σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ και συμμετέχουν εκπρόσωποι των λοιπών Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΥΣΠΕΠ, ΕΥΘΥΠΣ, ΕΥΚΕ-ΧΜ), εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (ΤεΠ, ΠεΠ, Προγράμματα ΕΕΣ, Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας & Θάλασσας), εκπρόσωποι των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των Υπουργείων ή άλλων υπηρεσιών τους, εκπρόσωποι των Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ.

Στις συνεδριάσεις του Δικτύου προσκαλούνται να συμμετάσχουν (χωρίς να είναι μέλη του Δικτύου) εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ είναι δυνατό να συμμετέχουν επίσης (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) και ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, Κοινωνικοοικονομικοί Εταίροι, επιμελητήρια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, παρατηρητήρια και ειδικοί εμπειρογνώμονες.

Έργο του Δικτύου Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 αποτελεί μεταξύ άλλων η διαβούλευση για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών για τα θέματα αξιολόγησης, η διασφάλιση της τήρησης των κανονιστικών υποχρεώσεων σχετικά με την αξιολόγηση, η διασφάλιση της ομοιογένειας, της συνοχής και της συνέργειας των αξιολογήσεων, η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με την υλοποίηση των αξιολογήσεων και η επεξεργασία των ευρημάτων και των συστάσεων των αξιολογήσεων.

Στο πλαίσιο του Δικτύου Αξιολόγησης ΕΣΠΑ, η ΕΥΣΕΚΤ συντονίζει θεματικό δίκτυο Αξιολόγησης ΕΚΤ+ με σκοπό την ανάδειξη θεμάτων αξιολόγησης που αφορούν το ΕΚΤ + (μεθοδολογίες, διάχυση τεχνογνωσίας κ.λπ.).

Συντονισμός

Ο συντονισμός της διαδικασίας κατάρτισης των Σχεδίων Αξιολόγησης, του σχεδιασμού και της εκπόνησης των αξιολογήσεων και της αξιοποίησης των συμπερασμάτων γίνεται από την ΕΥΣΣΑΕ, σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, στη βάση των αρμοδιοτήτων τους. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι η πληροφόρηση που παρέχεται από τις αξιολογήσεις είναι έγκαιρη, έγκυρη και αξιόπιστη, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- κατευθύνσεις προς τα Προγράμματα σχετικά με το χρονοπρογραμματισμό και τις αξιολογήσεις που πρέπει γίνουν για να καλυφθούν οι απαιτήσεις των Κανονισμών, προκειμένου να εκπονηθούν αξιολογήσεις που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων,
- συντονισμό για την αξιολόγηση κοινών δράσεων των Προγραμμάτων σε οριζόντιο επίπεδο,
- ενιαίες κατευθύνσεις, προδιαγραφές και αξιολογικά ερωτήματα προς τα Προγράμματα, προκειμένου οι αξιολογήσεις για ομοειδείς δράσεις να εκπονηθούν με ενιαίο τρόπο και να παραχθούν συγκρίσιμα συμπεράσματα (π.χ. δράσεις ΕΚΤ+, χωρικών στρατηγικών, έξυπνης εξειδίκευσης κλπ), συμπεριλαμβανομένης και της σύνταξης κοινών προδιαγραφών στα τεύχη προκήρυξης των επιμέρους αξιολογήσεων,
- κατευθύνσεις για ενιαία αντιμετώπιση θεμάτων προκειμένου να μπορούν να συναχθούν συμπεράσματα σε εθνικό επίπεδο (π.χ. επίπεδο Στόχου Πολιτικής/ ειδικού στόχου, συνέργειες Ταμείων και λοιπών χρηματοδοτικών μέσων κλπ),
- επισκόπηση των υποβληθέντων Σχεδίων Αξιολόγησης για ομογενοποίηση των αποτελεσμάτων/ συμπερασμάτων,
- ενέργειες για την εξασφάλιση της πληροφορίας που είναι απαραίτητη σε κάθε αξιολόγηση.

Ο συντονισμός του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της διάχυσης των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων διασφαλίζεται και στο πλαίσιο του Δικτύου Αξιολόγησης.

3.2 Ρόλος εταίρων και εμπλεκόμενων μερών

Η συμμετοχή των εταίρων στη διαμόρφωση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης διασφαλίζεται με τη συμμετοχή τους και το ρόλο τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Διαχειριστική Αρχή υποβάλλει το αρχικό Σχέδιο Αξιολόγησης και κάθε αναθεώρησή του στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για παρατηρήσεις και σχόλια, δίνοντας εύλογο χρονικό διάστημα για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της διαβούλευσης με τα επιμέρους εμπλεκόμενα μέρη.

Η συμμετοχή των λοιπών εμπλεκόμενων μερών, διασφαλίζεται κατά το στάδιο κατάρτισης, αναθεώρησης και υλοποίησης των Σχεδίων Αξιολόγησης από τους ίδιους τους εταίρους της Επιτροπής Παρακολούθησης, οι οποίοι θα πρέπει να ενεργοποιήσουν το δίκτυο επικοινωνίας με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς που εκπροσωπούν.

Συγκεκριμένα, η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη χρήση των αξιολογήσεων μπορεί να διασφαλίζεται μέσα από:

- Συμμετοχή τους στον προγραμματισμό μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης

- Άτυπες συζητήσεις ή /και διαβούλευση στο χρονικό περιθώριο που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής παρακολούθησης
- Εξηγώντας τα οφέλη από τη χρήση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
- Τα ενδιαφερόμενα μέρη σχολιάζουν τα αποτελέσματα των εν εξελίξει αξιολογήσεων
- Οργάνωση ομάδων εστίασης, ερευνών, δημοσκοπήσεων, ανατροφοδότησης σχετικά με τα αποτελέσματα (δικαιούχοι, διαχειριστική αρχή)
- Ομάδα εργασίας για τη διαχείριση των αξιολογήσεων (σχεδιασμός και διενέργεια αξιολογήσεων)

(Πηγή: Δίκτυο Αξιολόγησης Γεν. Δ/σης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, συνεδρίαση 30.11.2022)

Με τον όρο "εμπλεκόμενα μέρη" (stakeholders) αναφερόμαστε σε «άτομα ή ομάδες ατόμων ή ακόμα και ιδρύματα, τα οποία έχουν άμεσα ή έμμεσα, υλικά ή όχι συμφέροντα στον τομέα που αξιολογείται». Ο παραπάνω ορισμός βοηθά στον προσδιορισμό των φορέων, σύμφωνα με πέντε ομάδες κριτηρίων σε επίπεδα όπως αυτό της λειτουργίας του φορέα (στρατηγικό, επιχειρησιακό), το γεωγραφικό (τοπικό, περιφερειακό, κλπ), το επίπεδο συμμετοχής του στη διαμόρφωση πολιτικής, την οικονομική του δύναμη, κα.

3.3 Ανεξαρτησία αξιολογητών

Σύμφωνα με το Άρθρο 44 (3) του ΚΚΔ 2021/1060, οι αξιολογήσεις ανατίθενται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι.

Οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» εκπονούνται κυρίως από εξωτερικούς αξιολογητές, οι οποίοι θα πρέπει με αμερόληπτο τρόπο να κάνουν εκτιμήσεις στη βάση ενδείξεων και αξιόπιστων δεδομένων, χωρίς αφενός να υφίσταται εξωτερικές παρεμβάσεις και επιρροές και αφετέρου να μην περιορίζεται η ατομική ελευθερία έκφρασής τους. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα όσον αφορά στη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων από πλευράς του αξιολογητή πριν την εκπόνηση κάθε αξιολόγησης.

3.4 Πρόγραμμα Κατάρτισης

Η ΕΥΣΣΑΕ και η ΕΥΣΕΚΤ με την υποστήριξη της ΜΟΔ ΑΕ, προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες των στελεχών των Διαχειριστικών Αρχών και των συντονιστικών υπηρεσιών σε θέματα Αξιολόγησης, διερευνούν τις ανάγκες επιμόρφωσης κατά τον κύκλο ζωής των αξιολογήσεων και συντονίζουν τη διενέργεια γενικών ή πιο εξειδικευμένων σεμιναρίων.

Στο πλαίσιο αυτό καταρτίζεται **ετήσιο πλάνο επιμόρφωσης** με συγκεκριμένη θεματολογία ανάλογα με τις διαπιστωμένες ανάγκες. Ομοίως, εξετάζονται οι ανάγκες κατάρτισης λοιπών εμπλεκόμενων φορέων, όπως των Ενδιάμεσων Φορέων, των Δικαιούχων, των μελών των Επιτροπών Παρακολούθησης κ.α. Η Διαχειριστική Αρχή διερευνά τις ανάγκες των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων και αποστέλλει τεκμηριωμένη πρόταση στις ΕΥΣΣΑΕ/ ΕΥΣΕΚΤ, οι οποίες διαμορφώνουν ετήσιο πλάνο επιμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα τις προτάσεις των Διαχειριστικών Αρχών και το χρονοπρογραμματισμό των αξιολογήσεων.

Η επιμόρφωση έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης σε θέματα αξιολόγησης, την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, την περαιτέρω κατάρτιση και εξειδίκευση των εμπλεκόμενων μερών, την ανταλλαγή απόψεων και καλών

πρακτικών, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι πλέον κατάλληλοι όροι και προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διεξαγωγή των αξιολογήσεων.

Τα πεδία επιμόρφωσης που αναδείχθηκαν από την πρώτη καταγραφή των αναγκών των Διαχειριστικών Αρχών είναι:

- η επιλογή των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων και τεχνικών ανάλογα με το αντικείμενο της αξιολόγησης,
- η διαμόρφωση των αξιολογικών ερωτημάτων,
- η συγγραφή των όρων της προκήρυξης,
- η παρακολούθηση και παραλαβή ποιοτικών αξιολογήσεων,
- η ενσωμάτωση των πορισμάτων της αξιολόγησης στα προγράμματα.

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ιόνια Νησιά μέσω της εμπλοκής της στη διαχείριση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων (ιδιαίτερα δε των περιόδων 2000-2006, 2007-2013, 2014 - 2020) διαθέτει αρκετή εμπειρία στην οργάνωση, την επόπτευση της εκπόνησης και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων/πορισμάτων των Αξιολογήσεων. Παρόλα αυτά κρίνεται απαραίτητη η περεταίρω επιμόρφωση και επικαιροποίηση της γνώσης των στελεχών της σε ζητήματα Αξιολόγησης.

Ειδικότερα, **οι υφιστάμενες ανάγκες επιμόρφωσης / κατάρτισης των στελεχών της ΕΥΔ Προγράμματος Ιόνια Νησιά σε θέματα Αξιολόγησης εστιάζουν** σε θέματα όπως:

1. Μεθοδολογικά ζητήματα εκπόνησης Αξιολογήσεων (είδη, τρόπος επιλογής κατάλληλης αξιολόγησης, διαθεσιμότητα δεδομένων, μέθοδοι & τεχνικές αξιολόγησης, διαμόρφωση αξιολογικών ερωτημάτων, διασφάλιση - πρότυπα ποιότητας, συγγραφή προκήρυξης, απαιτούμενος χρόνος εκπόνησης, επιλογή ομάδας εκπόνησης, υπολογισμός κόστους αξιολόγησης, επικοινωνία και διάδοση αποτελεσμάτων αξιολογήσεων)
2. Η Αξιολόγηση ως χρήσιμο εργαλείο των Διαχειριστικών Αρχών, αλλά και των λοιπών Εμπλεκόμενων Φορέων
3. Παρουσίαση - ανάλυση ενός καλού παραδείγματος Σχεδίου Αξιολόγησης
4. Παρακολούθηση της Εκπόνησης της Αξιολόγησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
5. Περιεχόμενα - προδιαγραφές - εκπόνηση Εκθέσεων Αξιολογήσεων

3.5 Διάδοση και χρήση των πορισμάτων των αξιολογήσεων

Στο επίπεδο της **διάδοσης της πληροφορίας**, το Δίκτυο Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021 - 2027 αποτελεί το βασικό εργαλείο μεταφοράς εμπειριών και ανταλλαγής απόψεων σε θέματα Αξιολόγησης.

Επιπρόσθετα, για τη δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων της αξιολόγησης θα αξιοποιηθούν παράλληλα τα ακόλουθα εργαλεία:

- Ιστοσελίδα Διαχειριστικής Αρχής: Δημοσιοποίηση των αξιολογήσεων του Προγράμματος στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής, συνοδευόμενες από επιτελικές περιλήψεις σε απλή γλώσσα, στα ελληνικά και στα αγγλικά.
- ΔΙΑΥΛΟΣ: Ανάρτηση στην εσωτερική πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟ των αξιολογήσεων για την ενημέρωση των Εταίρων του Προγράμματος σχετικά με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων.

3.6 Στρατηγική διαχείρισης ποιότητας

Βασικό στοιχείο της διαδικασίας Αξιολόγησης σε όλο τον κύκλο ζωής της, αποτελεί η ύπαρξη ενός πλαισίου διασφάλισης ποιότητας, καθώς συμβάλλει στην εκπόνηση υψηλής ποιότητας αξιολογήσεων, στην καλύτερη δυνατή χρήση των συμπερασμάτων τους και τη μεγαλύτερη δυνατή διάδοση των αποτελεσμάτων σε όλους τους χρήστες.

Η ποιότητα κάθε αξιολόγησης εξασφαλίζεται σε δύο επίπεδα: κατά τη σύνταξη των τευχών προκήρυξης κάθε αξιολόγησης και κατά την παραλαβή των παραδοτέων κάθε αξιολόγησης. Στην πρώτη περίπτωση, είναι αναγκαίο να εξειδικευτούν κατάλληλα τα **κριτήρια επιλογής των αναδόχων** ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος κατά τη σύνταξη των όρων της προκήρυξης κάθε αξιολόγησης. Αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια επιλογής θα περιγραφούν στους όρους των προκηρύξεων βάσει οδηγιών της ΕΑΣ, και σύμφωνα με το Ν.4412/8-8-2016 και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν. Στη δεύτερη περίπτωση, είναι αναγκαίο να τεθούν ελάχιστες προϋποθέσεις διασφάλισης ποιότητας των παραδοτέων κάθε αξιολόγησης και την υποστήριξη του έργου των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής των αξιολογήσεων. Για το σκοπό αυτό, με τη συμβολή των αρμόδιων εθνικών αρχών (ΕΥΣΣΑΕ και η ΕΥΣΕΚΤ) δύναται να καταρτιστεί **λίστα κριτηρίων ελέγχου ποιότητας των παραδοτέων** των αξιολογήσεων, η οποία θα πρέπει να ενσωματωθεί και στο τεύχος προκήρυξης κάθε αξιολόγησης. Τα κριτήρια αυτά μπορεί ενδεικτικά να αφορούν στην αξιοπιστία των δεδομένων, στην επάρκεια αντιμετώπισης των απαιτήσεων της αξιολόγησης, στην αντικειμενικότητα των συμπερασμάτων και στη χρησιμότητα των συστάσεων.

Επιπρόσθετα, η τήρηση των αρχών της **αντικειμενικότητας**, του **ήθους** και της **χρησιμότητας** συμβάλλουν στο πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας για τις αξιολογήσεις.

Αντικειμενικότητα

Η αρχή της **αντικειμενικότητας** βελτιώνει την ποιότητα της αξιολόγησης και ενισχύει την εμπιστοσύνη των χρηστών ως προς την εγκυρότητα και αξιοπιστία των ευρημάτων της. Η αντικειμενικότητα όσον αφορά στην αξιολόγηση καθορίζεται από το βαθμό **αμεροληψίας** και **ανεξαρτησίας** των εμπλεκόμενων στη διαδικασία αξιολόγησης. Η αμεροληψία αφορά στη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων και η ανεξαρτησία αφορά στην έλλειψη εξάρτησης από την αναθέτουσα αρχή.

Από την πλευρά της Διαχειριστικής Αρχής, η αρχή της αντικειμενικότητας προϋποθέτει ότι:

- οι εξωτερικοί αξιολογητές έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες,
- οι εξωτερικοί αξιολογητές έχουν πλήρη αυτονομία στην καταγραφή των ευρημάτων και τη διατύπωση των σχετικών πορισμάτων,
- ο υπεύθυνος για την κατάρτιση και τροποποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας του Προγράμματος, δε συμμετέχει σε επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής έργων που αφορούν στην αξιολόγηση της στρατηγικής επικοινωνίας του Προγράμματος.

Επίσης, διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των αξιολογήσεων (βλ.παρ.3.3).

Ήθος

Σε όλο τον κύκλο ζωής μίας αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ηθικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα κατά τη συγγραφή των όρων προκήρυξης κάθε αξιολόγησης για τη συμπερίληψη των ακόλουθων στοιχείων:

- Σαφή περιγραφή της λογικής, του σκοπού και του περιεχομένου της αξιολόγησης, των βασικών αξιολογικών ερωτημάτων, της ενδεχόμενης προτιμητέας μεθόδου αξιολόγησης και όλων των θεμάτων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου οι δυνητικοί αξιολογητές να ενημερωθούν κατάλληλα για το τι απαιτείται από αυτούς, ώστε να σταθμίσουν τους **δεοντολογικούς κινδύνους** που ενδέχεται να προκύψουν.
- Σαφή αναφορά στην **τήρηση εχεμύθειας**, δηλαδή στη δέσμευση κάθε αξιολογητή να παραμείνουν εμπιστευτικά τα στοιχεία και τα ευρήματα της αξιολόγησης μέχρι και την οριστική παραλαβή της.
- Σαφής αναφορά και πρόβλεψη δέσμευσης του αξιολογητή για την τήρηση των αρχών **ασφάλειας των πληροφοριών** και τις διατάξεις που θεσπίζονται σχετικά με την **προστασία των προσωπικών δεδομένων** και το σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων όσων εμπλέκονται σε κάθε αξιολόγηση.

Χρησιμότητα

Προκειμένου οι αξιολογήσεις να έχουν χρησιμότητα θα πρέπει να εστιάζουν σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών (π.χ. Διαχειριστική Αρχή, Δικαιούχοι, Επιτροπή Παρακολούθησης, ομάδες ωφελουμένων κλπ) και να παρέχουν κατάλληλη και κατανοητή πληροφορία που να ανταποκρίνεται σε θέματα που τους ενδιαφέρουν. Ειδικότερα, τα πορίσματα των αξιολογήσεων δύναται να χρησιμοποιηθούν από τη Διαχειριστική Αρχή για την αναθεώρηση του Προγράμματος, του σχεδιασμού των νέων παρεμβάσεων και την προετοιμασία του νέου Προγράμματος και να υποστηρίξουν τους αρμόδιους λήψης αποφάσεων στη χάραξη πολιτικών. Περαιτέρω, η χρησιμότητα της αξιολόγησης έγκειται και στον τρόπο διάδοσης της πληροφορίας, η οποία θα πρέπει να παρουσιάζεται με τρόπο κατανοητό προς τους υπόλοιπους χρήστες, ώστε αυτοί να ενημερώνονται και να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα τα πορίσματα των αξιολογήσεων.

Η αρχή της χρησιμότητας ενισχύεται μέσω των ακόλουθων ενεργειών:

- προσδιορισμός και **τυποποίηση ομάδων χρηστών** στο πλαίσιο κάθε αξιολόγησης,
- **διάδοση συμπερασμάτων και συστάσεων** των αξιολογήσεων σε όλους τους χρήστες, στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων από τον αξιολογητή ανά ομάδα χρηστών,
- **χρήση οροσήμων**, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αξιολογήσεις υποβάλλονται έγκαιρα με βάση το σχέδιο αξιολόγησης και τις ανάγκες που προκύπτουν στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος.

4. Αξιολογήσεις

Το παρόν σχέδιο αξιολόγησης περιλαμβάνει συνοπτικό πίνακα των αξιολογήσεων που σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν στο ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027 (Πίνακας 1) και αναλυτικούς πίνακες (δελτία ταυτότητας) για κάθε επιμέρους αξιολόγηση (Μέρος Β).

ΜΕΡΟΣ Α: Σύνοψη και χρονοπρογραμματισμός αξιολογήσεων

4.1 Συνοπτικός πίνακας

Ο συνοπτικός πίνακας καταγράφει όλες τις αξιολογήσεις που προγραμματίζεται να γίνουν. Για κάθε αξιολόγηση αναφέρεται ο τίτλος της αξιολόγησης, η οριστική ή ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσης και ο τελικός ή εκτιμώμενος προϋπολογισμός.

Πίνακας 1: Συνοπτικός πίνακας αξιολογήσεων Προγράμματος

α/α	Τίτλος αξιολόγησης	Ενδεικτική Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	Εκτιμώμενος π/υ (€- χωρίς ΦΠΑ)
1.	1 ^η Αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027	Φεβρουάριος 2025	40.000
2.	1 ^η Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027	Ιούνιος 2025	30.000
3.	2 ^η Αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027	Ιούνιος 2027	50.000
4.	2 ^η Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027	Ιούνιος 2028	30.000
5.	3 ^η Αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027 (Τελική Αξιολόγηση Εφαρμογής)	Ιούνιος 2029	50.000
6.	Αξιολόγηση της συμβολής του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027 στην περιφερειακή διάσταση της ΕΣΕΕ	Οκτώβριος 2027	40.000
7.	Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027	Οκτώβριος 2027	40.000
8.	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του ΠΕΠ που αφορούν στην ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας	Φεβρουάριος 2027	30.000
9.	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του ΠΕΠ που αφορούν στην Μακροχρόνια και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας	Φεβρουάριος 2027	54.000
10.	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του ΠΕΠ που αφορούν στην αποϊδρυματοποίηση στο πλαίσιο:	Φεβρουάριος 2028	54.000

α/α	Τίτλος αξιολόγησης	Ενδεικτική Ημερομηνία Ολοκλήρωσης	Εκτιμώμενος π/υ (€- χωρίς ΦΠΑ)
	Εγγύηση για το Παιδί		
11.	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του ΠΕΠ που αφορούν στην ενίσχυση των ευάλωτων γυναικών	Φεβρουάριος 2028	54.000
12.	Πολυθεματική αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων ΕΚΤ+ του Προγράμματος	Μάιος 2029	144.000
13.	Αξιολόγηση επιπτώσεων του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021 - 2027	Ιούνιος 2029	50.000
ΣΥΝΟΛΟ			666.000

4.2 Χρονοδιάγραμμα

α/α	Τίτλος αξιολόγησης	Διάρκεια	Έναρξη αξιολόγησης	Ολοκλήρωση αξιολόγησης
1.	1 ^η Αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027	5 μήνες	Νοε-24	Φεβ-25
2.	1 ^η Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027	5 μήνες	Φεβ-25	Ιουν-25
3.	2 ^η Αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027	4 μήνες	Μαρ-25	Ιουν-27
4.	2 ^η Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027	5 μήνες	Φεβ-28	Ιουν-28
5.	3 ^η Αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027 (Τελική Αξιολόγηση Εφαρμογής)	4 μήνες	Μαρ-29	Ιουν-29
6.	Αξιολόγηση της συμβολής του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027 στην περιφερειακή διάσταση της ΕΣΕΕ	5 μήνες	Ιουν-27	Οκτ-27
7.	Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027	5 μήνες	Ιουν-27	Οκτ-27
8.	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του ΠΕΠ που αφορούν στην ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας	6 μήνες	Σεπ-26	Φεβ-27
9.	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του ΠΕΠ που αφορούν στην Μακροχρόνια και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας	9 μήνες	Σεπ-26	Φεβ-27
10.	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του ΠΕΠ που αφορούν στην αποϊδρυματοποίηση στο πλαίσιο: Εγγύηση για το Παιδί	9 μήνες	Σεπ-27	Φεβ-28

11.	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του ΠΕΠ που αφορούν στην ενίσχυση των ευάλωτων γυναικών	9 μήνες	Σεπ-27	Φεβ-28
12.	Πολυθεματική αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων ΕΚΤ+ του Προγράμματος	12 μήνες	Ιουν-28	Μαϊ-29
13.	Αξιολόγηση επιπτώσεων του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021 – 2027	6 μήνες	Ιαν-29	Ιουν-29

ΜΕΡΟΣ Β Ανάλυση αξιολογήσεων

Πίνακας 2: Δελτία ταυτότητας αξιολογήσεων

α/α	1
Τίτλος αξιολόγησης	1η Αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027
Αντικείμενο αξιολόγησης	Επικαιρότητα της λογικής παρέμβασης, αποτίμηση της πορείας υλοποίησης, διαπίστωση ανάγκης αλλαγών στο Πρόγραμμα, έλεγχο των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης. Τα στοιχεία της αξιολόγησης θα αποτελέσουν εισροή για την ενδιάμεση επανεξέταση του Προγράμματος (υποχρέωση υποβολής στην Ε.Ε. μέχρι 31.03.2025).
Περιεχόμενο	Η αξιολόγηση αφορά στο σύνολο των Προτεραιοτήτων του ΠεΠ. Εξέταση της πορείας υλοποίησης σε επίπεδο οικονομικών στόχων και δεικτών (εκροών / αποτελεσμάτων)
Κριτήριο αξιολόγησης	Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα, Συνάφεια, Συνοχή
Ερωτήματα Αξιολόγησης	Ενδεικτικά: • Κατά πόσο η στρατηγική του ΠεΠ παραμένει επίκαιρη; • Ποια είναι τα αποτελέσματα του Προγράμματος έως το σημείο αναφοράς της αξιολόγησης; • Είναι κατάλληλο το σύστημα δεικτών του ΠεΠ; • Ποιοι παράγοντες (εσωτερικοί/ εξωτερικοί) επηρέασαν την υλοποίηση του ΠεΠ; • Ποιες πιθανές αλλαγές κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση των επιδόσεων του Προγράμματος;
Μέθοδος	Συλλογή δεδομένων, ποσοτική και ποιοτική ανάλυση αυτών, εξαγωγή συμπερασμάτων βάσει ανάλυσης λογικού πλαισίου
Δεδομένα	• Οικονομικά δεδομένα ενταγμένων έργων • Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων ενταγμένων έργων • Αξιοποίηση δεδομένων ΟΠΣ ΕΣΠΑ, ΟΠΣΚΕ, προσκλήσεων, εξειδικεύσεις δράσεων. • Ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές κατευθύνσεις και στρατηγικές για τομείς που συνδέονται με το Πρόγραμμα.
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή
Διάρκεια	5 μήνες Εκτιμώμενη ημερομηνία συμβασιοποίησης: Νοέμβριος 2024

	Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: Φεβρουάριος 2025
Εκτιμώμενος π/υ	40.000€ (πλέον ΦΠΑ)
Βασικά Συμπεράσματα Αξιολόγησης	-

α/α	2
Τίτλος αξιολόγησης	1 ^η Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027
Αντικείμενο αξιολόγησης	Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι ο βαθμός γνώσης της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η αποτύπωση της αντίληψης για το ρόλο του ΕΣΠΑ, η γνώση των έργων που χρηματοδοτούνται μέσα από αυτό, η γενικότερη αίσθηση για την πορεία υλοποίησης του, η καταγραφή των πηγών ενημέρωσης για όλα αυτά, αποτελούν πολύ σημαντικά δεδομένα που μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην κατανόηση των απόψεων και της στάσης της τοπικής κοινωνίας και στη χάραξη στρατηγικής για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΕΣΠΑ και τη μεγαλύτερη προβολή του.
Περιεχόμενο	Αποτελεσματικότητα υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας
Κριτήριο αξιολόγησης	Προβολή και αναγνωρισιμότητα της πολιτικής, των επιχειρησιακών προγραμμάτων, των πράξεων και του ρόλου των Ταμείων και της Ένωσης
Ερωτήματα Αξιολόγησης	Ενδεικτικά: • Αναγνωρισιμότητα ΕΣΠΑ, πολιτικής, ΠεΠ, πράξεων, ρόλου Ταμείων και Ένωσης • Βαθμός επίγνωσης/κατανόησης στόχων, πράξεων ΠεΠ • Πηγές πληροφόρησης πράξεων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ • Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις πράξεις • Προσωπική συμμετοχή ή ενδιαφέρον • Αντιλαμβανόμενο όφελος
Μέθοδος	• Αποτίμηση ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας • Έρευνες κοινού (ποσοτικές)
Δεδομένα	• <u>Δείκτες υλοποίησης</u>: Αριθμός καταχωρίσεων, συχνότητα εκπομπών σποτ, αριθμός συμμετεχόντων ανά εκδήλωση/συνέδριο/ σεμινάριο, ακόλουθοι/impressions/views για τα social media, impressions διαδικτυακής διαφήμισης, επισκεψιμότητα, αριθμός ερωτημάτων Helpdesk, αρ.

	συμμετεχόντων σε προσκλήσεις • <u>Δείκτες αποτελέσματος:</u> Ποσοστό αναγνωρισιμότητας (ΠεΠ, έργων/ ενισχύσεων), audience recall καμπάνιας/ενέργειας, βαθμός ικανοποίησης/χρησιμότητας από event, engagement στα social media (shares, likes, comments, αναφορές hashtag), conversions ιστοσελίδας (downloads, εγγραφές, bouncing rate, διάρκεια σύνδεσης) και βαθμός ικανοποίησης χρηστών • <u>Δείκτες επιπτώσεων:</u> Θετική άποψη για το ΠεΠ και τη συμβολή της Ε.Ε, διάδοση θετικού μηνύματος λόγω της επικοινωνιακής ενέργειας, βαθμός εμπιστοσύνης στις εθνικές/ευρωπαϊκές αρχές.
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή
Διάρκεια	5 μήνες Εκτιμώμενη ημερομηνία συμβασιοποίησης: Φεβρουάριος 2025 Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2025
Εκτιμώμενος π/υ	30.000€ (πλέον ΦΠΑ)
Βασικά Συμπεράσματα Αξιολόγησης	-

α/α	3
Τίτλος αξιολόγησης	2η Αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027
Αντικείμενο αξιολόγησης	Επικαιρότητα της λογικής παρέμβασης, αποτίμηση της πορείας υλοποίησης, διαπίστωση ανάγκης αλλαγών στο Πρόγραμμα.
Περιεχόμενο	Η αξιολόγηση αφορά στο σύνολο των Προτεραιοτήτων του ΠεΠ. Εξέταση της πορείας υλοποίησης σε επίπεδο οικονομικών στόχων και δεικτών (εκρών / αποτελεσμάτων)
Κριτήριο αξιολόγησης	Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα, Συνάφεια, Συνοχή
Ερωτήματα Αξιολόγησης	Ενδεικτικά: • Κατά πόσο η στρατηγική του ΠεΠ παραμένει επίκαιρη; • Ποια είναι τα αποτελέσματα του Προγράμματος έως το σημείο αναφοράς της αξιολόγησης; • Είναι κατάλληλο το σύστημα δεικτών του ΠεΠ; • Ποιοι παράγοντες (εσωτερικοί/ εξωτερικοί) επηρέασαν την υλοποίηση του ΠεΠ;

	• Ποιες πιθανές αλλαγές κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση των επιδόσεων του Προγράμματος;
Μέθοδος	Συλλογή δεδομένων, ποσοτική και ποιοτική ανάλυση αυτών, εξαγωγή συμπερασμάτων βάσει ανάλυσης λογικού πλαισίου
Δεδομένα	• Οικονομικά δεδομένα ενταγμένων έργων • Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων ενταγμένων έργων • Αξιοποίηση δεδομένων ΟΠΣ ΕΣΠΑ, ΟΠΣΚΕ, προσκλήσεων, εξειδικεύσεις δράσεων. • Ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές κατευθύνσεις και στρατηγικές για τομείς που συνδέονται με το Πρόγραμμα.
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή
Διάρκεια	4 μήνες Εκτιμώμενη ημερομηνία συμβασιοποίησης: Μάρτιος 2027 Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2027
Εκτιμώμενος π/υ	50.000€ (πλέον ΦΠΑ)
Βασικά Συμπεράσματα Αξιολόγησης	-

α/α	4
Τίτλος αξιολόγησης	2 ^η Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027
Αντικείμενο αξιολόγησης	Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι ο βαθμός γνώσης της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η αποτύπωση της αντίληψης για το ρόλο του ΕΣΠΑ, η γνώση των έργων που χρηματοδοτούνται μέσα από αυτό, η γενικότερη αίσθηση για την πορεία υλοποίησης του, η καταγραφή των πηγών ενημέρωσης για όλα αυτά, αποτελούν πολύ σημαντικά δεδομένα που μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην κατανόηση των απόψεων και της στάσης της τοπικής κοινωνίας και στη χάραξη στρατηγικής για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΕΣΠΑ και τη μεγαλύτερη προβολή του.
Περιεχόμενο	Αποτελεσματικότητα υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας
Κριτήριο αξιολόγησης	Προβολή και αναγνωρισιμότητα της πολιτικής, των επιχειρησιακών προγραμμάτων, των πράξεων και του ρόλου των Ταμείων και της Ένωσης
Ερωτήματα	Ενδεικτικά:

Αξιολόγησης	• Αναγνωρισιμότητα ΕΣΠΑ, πολιτικής, ΠεΠ, πράξεων, ρόλου Ταμείων και Ένωσης • Βαθμός επίγνωσης/κατανόησης στόχων, πράξεων ΠεΠ • Πηγές πληροφόρησης πράξεων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ • Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις πράξεις • Προσωπική συμμετοχή ή ενδιαφέρον • Αντιλαμβανόμενο όφελος
Μέθοδος	• Αποτίμηση ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας • Έρευνες κοινού (ποσοτικές)
Δεδομένα	• <u>Δείκτες υλοποίησης</u>: Αριθμός καταχωρίσεων, συχνότητα εκπομπών σποτ, αριθμός συμμετεχόντων ανά εκδήλωση/ συνέδριο/ σεμινάριο, ακόλουθοι/impressions/views για τα social media, impressions διαδικτυακής διαφήμισης, επισκεψιμότητα, αριθμός ερωτημάτων Helpdesk, αρ. συμμετεχόντων σε προσκλήσεις • <u>Δείκτες αποτελέσματος</u>: Ποσοστό αναγνωρισιμότητας (ΠεΠ, έργων/ ενισχύσεων), audience recall καμπάνιας/ενέργειας, βαθμός ικανοποίησης/χρησιμότητας από event, engagement στα social media (shares, likes, comments, αναφορές hashtag), conversions ιστοσελίδας (downloads, εγγραφές, bouncing rate, διάρκεια σύνδεσης) και βαθμός ικανοποίησης χρηστών • <u>Δείκτες επιπτώσεων</u>: Θετική άποψη για το ΠεΠ και τη συμβολή της Ε.Ε, διάδοση θετικού μηνύματος λόγω της επικοινωνιακής ενέργειας, βαθμός εμπιστοσύνης στις εθνικές/ευρωπαϊκές αρχές.
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή
Διάρκεια	5 μήνες Εκτιμώμενη ημερομηνία συμβασιοποίησης: Φεβρουάριος 2028 Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2028
Εκτιμώμενος π/υ	30.000€ (πλέον ΦΠΑ)
Βασικά Συμπεράσματα Αξιολόγησης	-

α/α	5
Τίτλος αξιολόγησης	3η Αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 – 2027 (Τελική Αξιολόγηση Εφαρμογής)
Αντικείμενο αξιολόγησης	Αφορά την τελική αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του ΠεΠ η οποία θα αξιοποιηθεί για την προετοιμασία κλεισίματος του Προγράμματος στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.
Περιεχόμενο	Η αξιολόγηση αφορά στο σύνολο των Προτεραιοτήτων του ΠεΠ. Εξέταση της πορείας υλοποίησης σε επίπεδο οικονομικών στόχων και δεικτών (εκροών / αποτελεσμάτων)
Κριτήριο αξιολόγησης	Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα, Συνάφεια, Συνοχή
Ερωτήματα Αξιολόγησης	Ενδεικτικά: • Κατά πόσο η στρατηγική του ΠεΠ παραμένει επίκαιρη; • Ποια είναι τα αποτελέσματα του Προγράμματος έως το σημείο αναφοράς της αξιολόγησης; • Είναι κατάλληλο το σύστημα δεικτών του ΠεΠ; • Ποιοι παράγοντες (εσωτερικοί/ εξωτερικοί) επηρέασαν την υλοποίηση του ΠεΠ; • Ποιες πιθανές αλλαγές κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση των επιδόσεων του Προγράμματος;
Μέθοδος	Συλλογή δεδομένων, ποσοτική και ποιοτική ανάλυση αυτών, εξαγωγή συμπερασμάτων βάσει ανάλυσης λογικού πλαισίου
Δεδομένα	• Οικονομικά δεδομένα ενταγμένων έργων • Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων ενταγμένων έργων • Αξιοποίηση δεδομένων ΟΠΣ ΕΣΠΑ, ΟΠΣΚΕ, προσκλήσεων, εξειδικεύσεις δράσεων. • Ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές κατευθύνσεις και στρατηγικές για τομείς που συνδέονται με το Πρόγραμμα.
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή
Διάρκεια	4 μήνες Εκτιμώμενη ημερομηνία συμβασιοποίησης: Μάρτιος 2029 Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2029
Εκτιμώμενος π/υ	50.000€ (πλέον ΦΠΑ)
Βασικά Συμπεράσματα Αξιολόγησης	-

α/α	6
Τίτλος αξιολόγησης	Αξιολόγηση της συμβολής του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 – 2027 στην περιφερειακή διάσταση της ΕΣΕΕ
Αντικείμενο αξιολόγησης	Σκοπό της παρούσας αξιολόγησης αποτελεί η εκτίμηση του βαθμού συμβολής του ΠεΠ στην επίτευξη των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης ως προς την περιφερειακή της διάσταση.
Περιεχόμενο	Προτεραιότητα 1 «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & του ψηφιακού Μετασχηματισμού», Ειδικό Στόχοι: • RSO1.1. Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών • RSO1.2. Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές • RSO1.3. Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων
Κριτήριο αξιολόγησης	Αποτελεσματικότητα, Συνάφεια
Ερωτήματα Αξιολόγησης	Ενδεικτικά: • Κατά πόσο η λογική παρέμβασης του ΠεΠ σε ότι την περιφερειακή διάσταση της ΕΣΕΕ παραμένει επίκαιρη; • Πώς αξιολογείται η συνέπεια του προγραμματισμού του ΠεΠ από το επίπεδο των επιλεγμένων παρεμβάσεων μέχρι το επίπεδο των στόχων της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ; • Ποια είναι τα αποτελέσματα από την υλοποίηση δράσεων του ΠεΠ έως τώρα και σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι σχετικοί στόχοι της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ; • Εντοπίζονται και πού σημαντικές αποκλίσεις των πραγματοποιήσεων σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις; Ποιες είναι οι βασικές αιτίες; • Ποιες είναι οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την βελτίωση επιδόσεων του Προγράμματος σε ότι αφορά τους στόχους της περιφερειακής διάστασης της ΕΣΕΕ;
Μέθοδος	Συλλογή δεδομένων, ποσοτική και ποιοτική ανάλυση αυτών, εξαγωγή συμπερασμάτων βάσει ανάλυσης λογικού πλαισίου
Δεδομένα	• Οικονομικά δεδομένα ενταγμένων έργων • Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων ενταγμένων έργων • Αξιοποίηση δεδομένων ΟΠΣ ΕΣΠΑ, ΟΠΣΚΕ, προσκλήσεων, εξειδικεύσεις δράσεων.

Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή
Διάρκεια	5 μήνες Εκτιμώμενη ημερομηνία συμβασιοποίησης: Ιούνιος 2027 Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: Οκτώβριος 2027
Εκτιμώμενος π/υ	40.000€ (πλέον ΦΠΑ)
Βασικά Συμπεράσματα Αξιολόγησης	-

α/α	7
Τίτλος αξιολόγησης	Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027
Αντικείμενο αξιολόγησης	Στόχος της αξιολόγησης είναι να εκτιμηθεί η συνάφεια και αποτελεσματικότητα του πλαισίου ανάπτυξης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στο ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027 και να εκτιμηθεί ο βαθμός συμβολής τους στους στόχους του Προγράμματος.
Περιεχόμενο	Προτεραιότητα 5 «Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης», Ειδικοί Στόχοι: • RSO5.1. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές • RSO5.2. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών Επίσης περιλαμβάνονται και οι λοιπές Προτεραιότητες/ Ειδικοί Στόχοι του ΠεΠ, που βάσει αρχικού σχεδιασμού προβλέπεται να συμβάλλουν στις χωρικές στρατηγικές.
Κριτήριο αξιολόγησης	Αποτελεσματικότητα, Συνάφεια
Ερωτήματα Αξιολόγησης	Ενδεικτικά: • Πώς αξιολογούνται οι διαδικασίες προετοιμασίας και σχεδιασμού, οι τρόποι και οι προϋποθέσεις επιλογής των περιοχών ΟΧΕ και υλοποίησης των παρεμβάσεων; • Ποια είναι η προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν με το πλαίσιο των ΟΧΕ σε σχέση με μεμονωμένες αντίστοιχες παρεμβάσεις; • Πώς αποτιμάται η συμβολή των παρεμβάσεων των

	Στρατηγικών στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΠ; • Ποια βασικά προβλήματα καταγράφονται όσον αφορά τον σχεδιασμό ή/και την υλοποίηση των παρεμβάσεων; • Ποιες διορθωτικές ενέργειες κρίνονται αναγκαίες;
Μέθοδος	Συλλογή δεδομένων, δείκτες εκροών – αποτελεσμάτων, έρευνες πεδίου
Δεδομένα	• Οικονομικά δεδομένα ενταγμένων έργων • Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων ενταγμένων έργων • Αξιοποίηση δεδομένων ΟΠΣ ΕΣΠΑ, ΟΠΣΚΕ, προσκλήσεων, εξειδικεύσεις δράσεων.
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή
Διάρκεια	5 μήνες Εκτιμώμενη ημερομηνία συμβασιοποίησης: Ιούνιος 2027 Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: Οκτώβριος 2027
Εκτιμώμενος π/υ	40.000€ (πλέον ΦΠΑ)
Βασικά Συμπεράσματα Αξιολόγησης	-

α/α	8
Τίτλος αξιολόγησης	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του ΠΕΠ που αφορούν στην ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας
Αντικείμενο αξιολόγησης	Αντικείμενο της προτεινόμενης αξιολόγησης αποτελεί η εκπόνηση μιας αξιολογικής έρευνας που με ολοκληρωμένο τρόπο θα αποτιμήσει την εφαρμογή των δράσεων που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων Κοινωνικής Οικονομίας & Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Η ανωτέρω αξιολόγηση θα έχει επίσης ως αντικείμενο την αποτίμηση των σχετικών παρεμβάσεων, υπό το πρίσμα της συμβολής τους στο Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Καινοτομία.
Περιεχόμενο	Η προτεινόμενη αξιολόγηση θα αποτιμήσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος που ενισχύουν την ανάπτυξη, υποστήριξη του πεδίου και την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καλύπτοντας βασικές ανάγκες του οικοσυστήματος. Ειδικότερα, η αποτίμηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής θα αφορά ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις: • Δράσεις στήριξης υφιστάμενων ή νέων κοινωνικών επιχειρήσεων ΚΑΛΟ

Κριτήριο αξιολόγησης	• Συνάφεια • Συνοχή • Αποτελεσματικότητα • Αποδοτικότητα • Προστιθέμενη αξία
Ερωτήματα Αξιολόγησης	Συνάφεια ▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων ανάπτυξης, υποστήριξης και προώθησης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ήταν ο πλέον κατάλληλος με κριτήρια όπως η αντιμετώπιση σημαντικών αναγκών των εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο. και διαχρονικών αναγκών για την ανάπτυξη του πεδίου σε περιφερειακό επίπεδο; ▪ με ποιο μηχανισμό εξειδικεύονται οι περιφερειακές δράσεις κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας; Πως εξειδικεύθηκαν οι δράσεις με βάση την προγενέστερη εμπειρία υλοποίησης (όπου υλοποιήθηκαν); ▪ ποια η συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των στόχων του Επικαιροποιημένου Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Καινοτομία; Συνοχή ▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων υπήρξε συνεκτικός και υποστήριξε την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ευνοϊκού για να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των δράσεων; ▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων κάλυψε με ολοκληρωμένο τρόπο τις ανάγκες του πεδίου; Αποτελεσματικότητα-Αποδοτικότητα ▪ κατά πόσο οι διαδικασίες και το οργανωτικό σχήμα για το σχεδιασμό, την επιλογή των δράσεων, την υλοποίηση και τη διαχείριση αυτών συνέβαλε στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων; ▪ σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των σχετικών δράσεων όσον αφορά τους δείκτες εισροών (προϋπολογισμοί – δαπάνες) και εκροών σε επίπεδο εξειδίκευσης δράσεων, προκηρύξεων, εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων και ολοκληρωθέντων έργων; ▪ ποια η σχέση του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες; Υπάρχουν αποκλίσεις και πού σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη που είχαν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό; Υπάρχουν αποκλίσεις από τα αρχικά μοναδιαία κόστη; Πώς πρέπει να διαφοροποιηθούν αυτά; ▪ εκτιμάται ότι είναι δυνατό να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι των σχετικών παρεμβάσεων με τους διατιθέμενους πόρους με βάση την εμπειρία υλοποίησης τους; ▪ ποια ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση; Με ποιους μηχανισμούς/λύσεις αντιμετωπίστηκαν;

	Προστιθέμενη αξία - ποια η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο; - ποιος ο βαθμός κάλυψης των διαχρονικών αναγκών του πεδίου; - ποια η αξία της εταιρικής σχέσης και της συνεργασίας στην επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων με καινοτόμα προσέγγιση; - ποια είναι τα αναγνωρίσιμα/μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων; Αναγνωρίζονται τυχόν καλές πρακτικές;
Μέθοδος	- Δευτερογενής έρευνα και ανάλυση - Στατιστική ανάλυση - Ποιοτική και ποσοτική έρευνα πεδίου με χρήση ερωτηματολογίων στις ομάδες ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups), συνεντεύξεις ή μελέτες περίπτωσης (case studies).
Δεδομένα	- Δείκτες εκροών και αποτελέσματος του Προγράμματος - Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΟΠΣ - Στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου - Στοιχεία πρωτογενούς έρευνας - Στοιχεία δευτερογενούς έρευνας - ΤΔΠ και στοιχεία από ενδεχόμενες μελέτες για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Οριζόντια Αξιολόγηση η οποία θα διενεργηθεί από την ΕΥΣΕΚΤ Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή
Διάρκεια	6 μήνες Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης: Σεπτέμβριος 2026 Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: Φεβρουάριος 2027
Εκτιμώμενος π/υ	30.000€ (πλέον ΦΠΑ)
Βασικά Συμπεράσματα Αξιολόγησης	-

α/α	9
Τίτλος αξιολόγησης	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του ΠΕΠ που αφορούν στην Μακροχρόνια και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Αντικείμενο αξιολόγησης	Η προτεινόμενη αξιολόγηση θα αποτιμήσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος που σχετίζονται με την Μακροχρόνια και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

	έχοντας ως αντικείμενο την αποτίμηση των βασικών χαρακτηριστικών και των προκλήσεων που προκύπτουν σε περιφερειακό επίπεδο στην παροχή καθολικών, ποιοτικών και προσβάσιμων υπηρεσιών ΜΦΥ και ΠΦΥ. Η αξιολόγηση θα λάβει υπόψη της το σύνολο των παρεμβάσεων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται, αποτιμώντας και τη συμβολή τους στην Εθνική Στρατηγική, τον Οδικό Χάρτη και το Σχέδιο Δράσης για την Αποϊδρυματοποίηση και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ
Περιεχόμενο	Η προτεινόμενη αξιολόγηση θα αποτιμήσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος που σχετίζονται με την Μακροχρόνια και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ειδικότερα, η αποτίμηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής θα αφορά <u>ενδεικτικά</u> τις ακόλουθες δράσεις: <i>Ενίσχυση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας</i> ▪ Ενίσχυση Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας ▪ Ενίσχυση Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) <i>Υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας (LTC)</i> <i>Πρόγραμμα κοινωνικού φροντιστή και προσωπικού βοηθού ΑΜΕΑ, ηλικιωμένων κ.λ.π.</i>
Κριτήριο αξιολόγησης	▪ Συνάφεια ▪ Συνοχή ▪ Αποτελεσματικότητα ▪ Αποδοτικότητα ▪ Προστιθέμενη αξία
Ερωτήματα Αξιολόγησης	Συνάφεια ▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων, ήταν ο πλέον κατάλληλος με κριτήρια όπως η αντιμετώπιση σημαντικών αναγκών των ωφελουμένων; ▪ με ποιο μηχανισμό εξειδικεύονται οι δράσεις; Πως εξειδικεύθηκαν οι δράσεις με βάση την προγενέστερη εμπειρία υλοποίησης; ▪ ποια η συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής, του Οδικού Χάρτη και του Σχεδίου Δράσης για την Αποϊδρυματοποίηση; Συνοχή ▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων υπήρξε συνεκτικός για να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των δράσεων; ▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων κάλυψε με ολοκληρωμένο τρόπο τις ανάγκες των ωφελουμένων; Αποτελεσματικότητα-Αποδοτικότητα ▪ κατά πόσο οι διαδικασίες και το οργανωτικό σχήμα για το σχεδιασμό, την επιλογή των δράσεων, την υλοποίηση και τη διαχείριση αυτών συνέβαλε στην

	επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων; - σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των σχετικών δράσεων όσον αφορά τους δείκτες εισροών (προϋπολογισμοί – δαπάνες) και εκροών σε επίπεδο εξειδίκευσης δράσεων, προκηρύξεων, εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων και ολοκληρωθέντων έργων; - ποια η σχέση του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες; Υπάρχουν αποκλίσεις και πού σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη που είχαν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό; Υπάρχουν αποκλίσεις από τα αρχικά μοναδιαία κόστη; Πώς πρέπει να διαφοροποιηθούν αυτά; - εκτιμάται ότι είναι δυνατό να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι των σχετικών παρεμβάσεων με τους διατιθέμενους πόρους με βάση την εμπειρία υλοποίησης τους; - ποια προβλήματα καταγράφηκαν στην πράξη; Με ποιους μηχανισμούς/λύσεις αντιμετωπίστηκαν; Προστιθέμενη αξία - ποια η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος για την παροχή καθολικών, ποιοτικών και προσβάσιμων υπηρεσιών ΜΦΥ και ΠΦΥ; - ποια είναι τα αναγνωρίσιμα/μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων; Ποια τα οφέλη για την ομάδα στόχο; Αναγνωρίζονται τυχόν καλές πρακτικές;
Μέθοδος	- Δευτερογενής έρευνα και ανάλυση - Στατιστική ανάλυση - Ποιοτική και ποσοτική έρευνα πεδίου με χρήση ερωτηματολογίων στις ομάδες ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups), συνεντεύξεις ή μελέτες περίπτωσης (case studies).
Δεδομένα	- Δείκτες εκροών και αποτελέσματος του Προγράμματος - Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΟΠΣ - Στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου - Στοιχεία πρωτογενούς έρευνας - Στοιχεία δευτερογενούς έρευνας - ΤΔΠ και στοιχεία από ενδεχόμενες μελέτες για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή Οι προδιαγραφές θα είναι κοινές για όλες τις Περιφέρειες και θα εκπονηθούν από την ΕΥΣΕΚΤ
Διάρκεια	9 μήνες Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης: Σεπτέμβριος 2026 Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: Φεβρουάριος 2027
Εκτιμώμενος	54.000€ (πλέον ΦΠΑ)

π/υ	
Βασικά Συμπεράσματα Αξιολόγησης	-

α/α	10
Τίτλος αξιολόγησης	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του ΠΕΠ που αφορούν στην αποϊδρυματοποίηση στο πλαίσιο: Εγγύηση για το Παιδί
Αντικείμενο αξιολόγησης	Αντικείμενο της προτεινόμενης αξιολόγησης αποτελεί η εκπόνηση μιας αξιολογικής έρευνας που θα αποτιμήσει το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενεργητικών παρεμβάσεων του Περιφερειακού Προγράμματος που σχετίζονται με την προώθηση της αναδοχής και της αποϊδρυματοποίησης.
Περιεχόμενο	Η προτεινόμενη αξιολόγηση θα αποτιμήσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος που σχετίζονται την προώθηση της αναδοχής και της αποϊδρυματοποίησης. Ειδικότερα, η αποτίμηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής θα αφορά <u>ενδεικτικά</u> τις ακόλουθες δράσεις: ▪ Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων μετασχηματισμού, υποστηρίζοντας την επανένωση των παιδιών με την οικογένειά τους ή τη μετάβαση σε άλλες μορφές φροντίδας (Αναδοχή, ΣΗΔ εφήβων) ▪ Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας για την πρόληψη της ιδρυματοποίησης ▪ Υλοποίηση σχεδίων του μετασχηματισμού των υπηρεσιών για την αποϊδρυματοποίηση παιδιών (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας) ▪ Ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής, για την πρόληψη της ιδρυματοποίησης παιδιών που χρειάζονται εναλλακτική φροντίδα, και την προώθηση της αποϊδρυματοποίησης.
Κριτήριο αξιολόγησης	▪ Συνάφεια ▪ Συνοχή ▪ Αποτελεσματικότητα ▪ Αποδοτικότητα ▪ Προστιθέμενη αξία
Ερωτήματα Αξιολόγησης	Συνάφεια ▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων, ήταν ο πλέον κατάλληλος με κριτήρια όπως η αντιμετώπιση σημαντικών αναγκών των παιδιών; ▪ με ποιο μηχανισμό εξειδικεύονται οι πιλοτικού χαρακτήρα δράσεις; ▪ ποια η συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των

	στόχων του Πιλοτικού Προγράμματος <i>Εγγύηση για το Παιδί</i>; Συνοχή - κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων υπήρξε συνεκτικός για να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των δράσεων; - κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων κάλυψε με ολοκληρωμένο τρόπο τις ανάγκες των παιδιών και των κοινωνικών υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας; Αποτελεσματικότητα-Αποδοτικότητα - κατά πόσο οι διαδικασίες και το οργανωτικό σχήμα για το σχεδιασμό, την επιλογή των δράσεων, την υλοποίηση και τη διαχείριση αυτών συνέβαλε στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων; - σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των σχετικών δράσεων όσον αφορά τους δείκτες εισροών (προϋπολογισμοί – δαπάνες) και εκροών σε επίπεδο εξειδίκευσης δράσεων, προκηρύξεων, εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων και ολοκληρωθέντων έργων; - ποια η σχέση του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες; Υπάρχουν αποκλίσεις και πού σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη που είχαν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό; Υπάρχουν αποκλίσεις από τα αρχικά μοναδιαία κόστη; Πώς πρέπει να διαφοροποιηθούν αυτά; - εκτιμάται ότι είναι δυνατό να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι των σχετικών παρεμβάσεων με τους διατιθέμενους πόρους με βάση την εμπειρία υλοποίησης τους; - ποια ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση; Με ποιους μηχανισμούς/λύσεις αντιμετωπίστηκαν; Προστιθέμενη αξία - ποια η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος για την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών; - ποια είναι τα αναγνωρίσιμα/μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων; Ποια τα οφέλη για την ομάδα στόχο; Αναγνωρίζονται τυχόν καλές πρακτικές; - Πως προβλέπεται να συνεχίσουν οι δράσεις μετά την πιλοτική εφαρμογή;
Μέθοδος	- Δευτερογενής έρευνα και ανάλυση - Στατιστική ανάλυση - Ποιοτική και ποσοτική έρευνα πεδίου με χρήση ερωτηματολογίων στις ομάδες ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups), συνεντεύξεις ή μελέτες περίπτωσης (case studies).
Δεδομένα	- Δείκτες εκροών και αποτελέσματος του Προγράμματος - Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΟΠΣ

	▪ Στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ▪ Στοιχεία πρωτογενούς έρευνας ▪ Στοιχεία δευτερογενούς έρευνας ▪ ΤΔΠ και στοιχεία από ενδεχόμενες μελέτες για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή Οι προδιαγραφές θα είναι κοινές για όλες τις Περιφέρειες και θα εκπονηθούν από την ΕΥΣΕΚΤ
Διάρκεια	9 μήνες Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης: Σεπτέμβριος 2027 Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: Φεβρουάριος 2028
Εκτιμώμενος π/υ	54.000€ (πλέον ΦΠΑ)
Βασικά Συμπεράσματα Αξιολόγησης	-

α/α	11
Τίτλος αξιολόγησης	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του ΠΕΠ που αφορούν στην ενίσχυση των ευάλωτων γυναικών
Αντικείμενο αξιολόγησης	Η προτεινόμενη αξιολόγηση θα αποτιμήσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργητικών δράσεων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων του Περιφερειακού Προγράμματος που ενισχύουν την κοινωνική ένταξη, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την προώθηση στην απασχόληση, την προώθηση της ισότητας, κλπ. Η αξιολόγηση θα εστιάσει σε γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και θα αποτιμήσει και τη συμβολή στους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων
Περιεχόμενο	Η προτεινόμενη αξιολόγηση θα αποτιμήσει: A. το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων θετικής διάκρισης για γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. B. την οριζόντια διάσταση της ισότητας του φύλου στο σύνολο των δράσεων του ΕΚΤ+
Κριτήριο αξιολόγησης	▪ Συνάφεια ▪ Συνοχή ▪ Προστιθέμενη αξία ▪ Αντίκτυπος
Ερωτήματα Αξιολόγησης	Συνάφεια ▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων, έλαβε υπόψη τη

	διάσταση του φύλου; - κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων, έλαβε υπόψη την πολλαπλή ευαλωτότητα; - με ποιο μηχανισμό εξειδικεύονται οι δράσεις θετικής διάκρισης; Ποιες ανάγκες καλύπτουν; Πως εξειδικεύθηκαν οι δράσεις με βάση την προγενέστερη εμπειρία υλοποίησης; - ποια η συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων; Συνοχή - κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων κάλυψε με ολοκληρωμένο τρόπο θέματα ισότητας; Προστιθέμενη αξία - ποια η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση των δράσεων θετικής διάκρισης του Προγράμματος για τις γυναίκες; - ποια τα οφέλη για την ομάδα στόχο; Αναγνωρίζονται τυχόν καλές πρακτικές; Αντίκτυπος - ποιος ο βαθμός συμμετοχής των γυναικών στις δράσεις; Συνάδουν με τις δημογραφικές στατιστικές ή άλλες μελέτες σχετικές με την ομάδα στόχο; - ποια τα μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων υπέρ των γυναικών; Πως βιώνουν τα αποτελέσματα αυτά οι γυναίκες; Είναι βιώσιμα σε βάθος χρόνου; - ο αναμενόμενος αντίκτυπος είναι μόνιμος; - ποιες ανάγκες δεν καλύπτονται; - διαπιστώνονται διαφορές στα οφέλη μεταξύ υπομάδων γυναικών; - υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των θετικών δράσεων; (δράσεις αποκλειστικά για γυναίκες) και αν ναι σε ποιους τομείς;
Μέθοδος	- Δευτερογενής έρευνα και ανάλυση - Στατιστική ανάλυση - Ποιοτική και ποσοτική έρευνα πεδίου με χρήση ερωτηματολογίων στις ομάδες ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups), συνεντεύξεις ή μελέτες περίπτωσης (case studies).
Δεδομένα	- Δείκτες εκροών και αποτελέσματος του Προγράμματος - Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΟΠΣ - Στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου - Στοιχεία πρωτογενούς έρευνας - Στοιχεία δευτερογενούς έρευνας - ΤΔΠ και στοιχεία από ενδεχόμενες μελέτες για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων

Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Οριζόντια Αξιολόγηση η οποία θα διενεργηθεί από την ΕΥΣΕΚΤ Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή
Διάρκεια	9 μήνες Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης: Σεπτέμβριος 2027 Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: Φεβρουάριος 2028
Εκτιμώμενος π/υ	54.000€ (πλέον ΦΠΑ)
Βασικά Συμπεράσματα Αξιολόγησης	-

α/α	12
Τίτλος αξιολόγησης	Πολυθεματική αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων ΕΚΤ+ του Προγράμματος
Αντικείμενο αξιολόγησης	Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η ολοκληρωμένη αξιολόγηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Περιεχόμενο	Ειδικότερα, η αξιολόγηση αναφέρεται στην εκτίμηση των επιπτώσεων του Προγράμματος, ουσιαστικά διενεργώντας μια πολυθεματική αξιολόγηση αντικτύπου, η οποία θα καλύψει επιλεγμένες δράσεις που εμπίπτουν στους ακόλουθους ειδικούς στόχους: ▪ 4.α Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια άνεργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας ▪ 4.στ Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και περαιτέρω έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες ▪ 4.η Προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων, και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα για τις μειονεκτούσες ομάδες

	▪ 4.θ Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών ▪ 4.ι Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως των Ρομά ▪ 4. ια Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες, βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης ▪ 4. ιβ Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των ατόρων και των παιδιών Για τις επιλεγμένες δράσεις θα εφαρμοστεί η αξιολόγηση επιπτώσεων με βάση τη θεωρία.
Κριτήριο αξιολόγησης	▪ Συνάφεια/Συνοχή/Προστιθέμενη αξία ▪ Επιπτώσεις
Ερωτήματα Αξιολόγησης	Συνάφεια ▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων ήταν ο πλέον κατάλληλος; ▪ σε ποιες ανάγκες ανταποκρίθηκαν οι δράσεις; ▪ σε ποιο βαθμό ο μηχανισμός της εταιρικότητας έχει ενσωματωθεί στις δράσεις για την αναγνώριση και κάλυψη των αναγκών; Συνοχή ▪ κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων υπήρξε συνεκτικός και υποστήριξε την συνολικά την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος; ▪ εντοπίζονται και πού σημαντικές αποκλίσεις στην υλοποίηση σε σχέση με τους αρχικούς στόχους; Ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Ποιες υπήρξαν οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις; Προστιθέμενη αξία ▪ ποια η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος ποια είναι τα αναγνωρίσιμα/μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων; ▪ με ποιον τρόπο η αποκτηθείσα εμπειρία από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, αξιοποιούνται στο σχεδιασμό νέων δράσεων;

	- αναγνωρίζονται τυχόν καλές πρακτικές; Επιπτώσεις - ποια τα μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων; Είναι βιώσιμα σε βάθος χρόνου; Τα βραχυχρόνια αποτελέσματα διαφέρουν από τα μακροπρόθεσμα; - ποιες ουσιαστικές αλλαγές μπορεί να παρατηρηθούν σε σχέση με τους στόχους μετά την υλοποίηση των δράσεων; οι αλλαγές αυτές είναι μετρήσιμες; από ποιους παράγοντες επηρεάζονται; - ποια είναι η σχέση αιτίου-αιτιατού για την παρατηρούμενη αλλαγή μετά την ολοκλήρωση των δράσεων; - ποιοι είναι οι μηχανισμοί που δημιούργησαν τον αντίκτυπο; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μηχανισμών αυτών;
Μέθοδος	- Δευτερογενής έρευνα και ανάλυση - Στατιστική ανάλυση - Ποιοτική και ποσοτική έρευνα πεδίου με χρήση ερωτηματολογίων στις ομάδες ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups), συνεντεύξεις ή μελέτες περίπτωσης (case studies). - Αξιολόγηση επιπτώσεων με βάση τη θεωρητική προσέγγιση (Theory Based Impact Evaluation)
Δεδομένα	- Δείκτες αποτελέσματος του Προγράμματος - Στοιχεία πρωτογενούς έρευνας - Στοιχεία δευτερογενούς έρευνας - Στοιχεία αξιολόγησης δράσεων του Προγράμματος
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή
Διάρκεια	12 μήνες Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης: Ιούνιος 2028 Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: Μάιος 2029
Εκτιμώμενος π/υ	144.000€ (πλέον ΦΠΑ)
Βασικά Συμπεράσματα Αξιολόγησης	-

α/α	13
Τίτλος αξιολόγησης	Αξιολόγηση επιπτώσεων του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021 – 2027
Αντικείμενο	Αξιολόγηση επιπτώσεων του συνόλου του Προγράμματος,

αξιολόγησης	προκειμένου να αποτιμηθεί ο αντίκτυπός του σύμφωνα και το άρθρο 44 του ΚΚΔ. Πρόκειται για ανακεφαλαιωτική αξιολόγηση. Θα εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων (περιλαμβανομένης της Τεχνικής Βοήθειας και στόχων που δεν καλύπτονται από θεματικές αξιολογήσεις) που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελέσματος και κατά πόσο η επίτευξη αυτή είναι ικανοποιητική.
Περιεχόμενο	Όλες οι Προτεραιότητες και Ειδικοί Στόχοι του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 – 2027.
Κριτήριο αξιολόγησης	Επίπτωση, ενωσιακή προστιθέμενη αξία
Ερωτήματα Αξιολόγησης	Ενδεικτικά: • Ποια αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί από την υλοποίηση του ΕΠ; • Ποιες οι επιπτώσεις των δράσεων του ΠεΠ σε ό,τι αφορά ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 (για τους τομείς στους οποίους συμβάλλει το ΠεΠ); • Ποια η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση του ΠεΠ;
Μέθοδος	• Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση έργων ΠεΠ. • Έρευνα πεδίου • Αξιοποίηση ευρημάτων λοιπών αξιολογήσεων.
Δεδομένα	• Στοιχεία υλοποίησης έργων (οικονομικά στοιχεία, δείκτες εκροών / αποτελεσμάτων) • Λοιπές αξιολογήσεις
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή
Διάρκεια	6 μήνες Εκτιμώμενη ημερομηνία συμβασιοποίησης: Ιανουάριος 2029 Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2029
Εκτιμώμενος π/υ	50.000€ (πλέον ΦΠΑ)
Βασικά Συμπεράσματα Αξιολόγησης	-

Πίνακας 3: Ενδεικτικός πίνακας αξιολογήσεων

A/A	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	ΕΚΤΙΜΩΜ ΕΝΟΣ Π/Υ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ	ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
1.	1 ^η Αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα, Συνάφεια, Συνοχή	ΕΥΔ Π.Ι.Ν.	Φεβρουάριος 2025	40.000	ΟΛΟΙ	ΕΚΤ+, ΕΤΠΑ	ΟΛΕΣ
2.	1 ^η Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Προβολή και αναγνωρισιμότητα της πολιτικής, των επιχειρησιακών προγραμμάτων, των πράξεων και του ρόλου των Ταμείων και της Ένωσης	ΕΥΔ Π.Ι.Ν.	Ιούνιος 2025	30.000	ΟΛΟΙ	ΕΚΤ+, ΕΤΠΑ	ΟΛΕΣ
3.	2 ^η Αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα, Συνάφεια, Συνοχή	ΕΥΔ Π.Ι.Ν.	Ιούνιος 2027	50.000	ΟΛΟΙ	ΕΚΤ+, ΕΤΠΑ	ΟΛΕΣ
4.	2 ^η Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Προβολή και αναγνωρισιμότητα της πολιτικής, των επιχειρησιακών προγραμμάτων, των πράξεων και του ρόλου των Ταμείων και της Ένωσης	ΕΥΔ Π.Ι.Ν.	Ιούνιος 2028	30.000	ΟΛΟΙ	ΕΚΤ+, ΕΤΠΑ	ΟΛΕΣ
5.	3 ^η Αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027 (Τελική Αξιολόγηση Εφαρμογής)	ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα, Συνάφεια, Συνοχή	ΕΥΔ Π.Ι.Ν.	Ιούνιος 2029	50.000	ΟΛΟΙ	ΕΚΤ+, ΕΤΠΑ	ΟΛΕΣ
6.	Αξιολόγηση της συμβολής του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027 στην περιφερειακή διάσταση της ΕΣΕΕ	ΘΕΜΑΤΙΚΗ	Αποτελεσματικότητα, Συνάφεια	ΕΥΔ Π.Ι.Ν.	Οκτώβριος 2027	40.000	1.1, 1.2, 1.3	ΕΤΠΑ	1
7.	Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 - 2027	ΘΕΜΑΤΙΚΗ	Αποτελεσματικότητα, Συνάφεια	ΕΥΔ Π.Ι.Ν.	Οκτώβριος 2027	40.000	5.1, 5.2	ΕΤΠΑ	5
8.	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του ΠΕΠ που αφορούν στην ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας	ΘΕΜΑΤΙΚΗ	Συνάφεια, Συνοχή, Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα, Προστιθέμενη αξία	ΕΥΣΕΚΤ	Φεβρουάριος 2027	30.000	4.α	ΕΚΤ+	4B

A/A	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	ΕΚΤΙΜΩΜ ΕΝΟΣ Π/Υ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ	ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
9.	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του ΠΕΠ που αφορούν στην Μακροχρόνια και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας	ΘΕΜΑΤΙΚΗ	Συνάφεια, Συνοχή, Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα, Προστιθέμενη αξία	ΕΥΔ Π.Ι.Ν./ ΕΥΣΕΚΤ (εκπόνηση προδιαγραφών)	Φεβρουάριος 2027	54.000	4.ια	ΕΚΤ+	4Β
10	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του ΠΕΠ που αφορούν στην αποϊδρυματοποίηση στο πλαίσιο: Εγγύηση για το Παιδί	ΘΕΜΑΤΙΚΗ	Συνάφεια, Συνοχή, Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα, Προστιθέμενη αξία	ΕΥΔ Π.Ι.Ν./ ΕΥΣΕΚΤ (εκπόνηση προδιαγραφών)	Φεβρουάριος 2028	54.000	4.ια	ΕΚΤ+	4Β
11	Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του ΠΕΠ που αφορούν στην ενίσχυση των ευάλωτων γυναικών	ΘΕΜΑΤΙΚΗ	Συνάφεια, Συνοχή, Προστιθέμενη αξία, Αντίκτυπος	ΕΥΣΕΚΤ	Φεβρουάριος 2028	54.000	4.ια	ΕΚΤ+	4Β
12	Πολυθεματική αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων ΕΚΤ+ του Προγράμματος	ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	Συνάφεια, Συνοχή, Προστιθέμενη αξία, Επιπτώσεις	ΕΥΔ Π.Ι.Ν.	Μάιος 2029	144.000	4.α, 4.στ, 4.η, 4.θ, 4.ι, 4.ια, 4.ιβ	ΕΚΤ+	4Β
13	Αξιολόγηση επιπτώσεων του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021 – 2027	ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	Επίπτωση, ενωσιακή προστιθέμενη αξία	ΕΥΔ Π.Ι.Ν.	Ιούνιος 2029	50.000	ΟΛΟΙ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΕΚΤ+)	ΕΤΠΑ	ΟΛΕΣ (ΠΛΗΝ ΤΗΣ 4Β)